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（ 蘇炎城） 

 

 

（101.12.12 高市府交運設字第 10136969500 號函復）

質 詢 

日 期 
議員姓名 質 詢 事 項

主辦機關

（協辦機關）
辦 理 情 形 

101.12.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蘇議員炎城 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳳山轉運站目

前執行情形如

何？何時完工

？對鳳山的發

展效益如何？

 

 

 

 

交 通 局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、鳳山轉運站工程自 11 月

5 日開工，目前正進行

整地、排水溝及鋼構基

礎工程中，預定 102 年

4 月完工。 

二、鳳山轉運站基地周邊有

大東文藝中心、大東公

園、百榕園等多處文藝

休閒空間，以及鳳山區

公所、鳳山醫院等重要

旅次產生吸引點，為鳳

山地區重要文化觀光與

生活休閒場域。完工啟

用後，配合公車營運路

線之調整與引進，可提

升市民搭乘捷運系統轉

乘公車之便利性，擴大

大眾運輸服務範圍；且

本轉運站設有太陽能板

、噴霧系統、公車動態

資訊系統、候車座椅等

相關服務設施，將可助

益鳳山地區公共運輸服

務水準與運輸環境永續

發展。 
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（ 蘇炎城）

 

 

（101.12.17 高市府警預字第 10139182500 號函復）

質 詢 

日 期 
議員姓名 質 詢 事 項

主辦機關

（協辦機關）
辦 理 情 形 

101.12.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蘇議員炎城 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請全面檢討整

合本市監視器

（包含警察局

、區公所管轄

及社區型監視

器），如不堪使

用則報廢拆除

；另針對監視

器裝設進度嚴

重落後原因，

儘速檢討，以

符合民意期待

。 

 

 

 

 

警 察 局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、鳳山區公所設置管理

620 支監視器，已逾使

用年限，有 80％不堪使

用，依據「高雄市錄影

監視系統設置管理及利

用辦法」規定，應由原

設置管理機關負責維修

，如不符經濟原則，建

議區公所報廢拆除。 

二、原高雄縣警局設之村里

社區型監錄系統，年代

已久且故障率高，共列

管 1,251 支攝影機，因

無法與本局系統連結，

仍在使用年限者由本局

負責維修，逾使用年限

且不堪使用者，將予汰

換。 

三、本（101）年投入監錄設

備 3.2 億元，惟 100 年

議員建議第一案逾期履

約嚴重，應於 9 月 4 日

完工，迄 12 月 04 日逾

期 92 日計罰 552 萬元。

目前進度40.4％落後嚴

重，本局除就履約保證

金（6 佰萬元）計罰，

並督促將器材歸位趕工

外，如評估廠商無法賡



   
 

 12107

（ 蘇炎城） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

續履約，將依約解除契

約（12 月 3 日公司負責

人承諾近日內解決資金

問題）。 

四、承包廠商捷盟公司已於

12 月 12 日募集資金調

度器材，目前正積極趕

工賡續履約。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


