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高雄捷運

發展願景

場站開發

TOD發展

宜居高雄

永續交通

捷運輕軌

多線齊發

簡報大綱
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高雄捷運發展願景

1 串聯半導體S廊帶
促進產業進駐與園區發展

2 規劃捷運整體路網

3 打造都會便捷生活圈

建構完善路網與低碳運輸

重要據點連結與轉乘
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串聯南部半導體S廊帶

路科

橋科

仁武

和發

楠梓

南部半導體S型廊帶

小港

林園

亞灣5GAIoT創新園區

洲際貨櫃中心

• 配合中央擘劃南部半導體S廊帶

政策構想，建構高雄捷運成網、

輕軌成圓

• 重新檢討基礎軌道建設支援重大

產業發展、促進產業人才流動、

引領城市TOD轉型發展
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規劃捷運整體路網

Step 1

整體
路網規劃

Step 2

優先路線
可行性研究

Step 3

都計變更
綜合規劃
環境影響評估

Step 4

基本設計

Step 5

統包或施工

捷運建設計畫報核流程

• 以100年整體路網成果為基礎

滾動檢討，113年底提出整體

路網評估報告

• 配合中央地方重大建設，重新
檢討路網

• 依路線優先順序、都市發展及

經濟等客觀條件，逐步推動
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小港林園線

岡山路竹延伸線

橘線

黃線

⚫ 8座高架車站
⚫ 13.08公里
⚫ 一階核定經費30.20億元
⚫ 二A核定經費199.32億元
⚫ 二B核定經費146.02億元

2022/1/26二A動土
⚫ 預計2027、2029年完工

⚫ 1座高架車站，22座地下車站
⚫ 22.91公里
⚫ 預算規模： 1442.37億元
⚫ 2022/10/31機廠動土
⚫ 預計2028年完工

⚫ 1座高架車站，6座地下車站
⚫ 11.59公里
⚫ 預算規模：533.11億元
⚫ 2023/11/14土建動土
⚫ 預計2030年完工

⚫ 38座車站
⚫ 22.1公里
⚫ 2024年元旦通車營運

環狀輕軌

2008 : 42公里、37站

2020：51公里、52站

四線齊發

2021：55公里、60站

2022：59公里、65站

2024：66公里、77站

2030：112公里、114站

打造都會便捷生活圈

紅線

綠色低碳運具，邁向宜居永續高雄
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捷運輕軌 多線齊發

1 規劃階段

紫線、前鎮漁港聯外軌道系統路線

2 施工階段

岡山路竹延伸線、黃線、小港林園線

3 營運階段
環狀輕軌



橋頭科技之心

紫線
P17站

南科橋頭園區高雄新市鎮後期 高科大(第一校區)
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左營高鐵科技之心

捷運紅線
左營站 紫線

P07
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紫線
• 113年9月已提報中央
審查可行性研究報告

• 路線36.85公里，包含
民族高鐵、右昌高鐵、
高雄學園等三路線。經
評估以P1~23站達財務
與經濟效益可行門檻為
優先路段(25.35公里、
23站)，行經6行政區，
服務83萬市民，包括：
7所大專院校(5.4萬學生數)

3大醫學中心(10.3萬人/日)

2大科學園區(3.9萬就業數)

1世運場館(50萬活動人次/年)



• 113年9月召開期末報告審查，

規劃3方案(黃線延伸、平面輕軌、

高架輕軌)，惟財務及經濟效益

均未能達到交通部提報門檻

• 後續視社會經濟發展狀況定期檢

視，並納入整體路網滾動檢討推

動可行性

前鎮漁港聯外軌道系統路線 C3

系統型式

地下中運量

平面輕軌

高架輕軌

N

R5

R6

前鎮漁港

臨廣科技園區第二貨櫃中心

前鎮自貿區
國際物流中心

Y23

C4
C5

CJ1

YC1

CJ1

CJ3/CJ3

CJ2
CJ2

YC2
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• 113年6月底試營運，9月1日
起正式營運

• 因應民意，目前進行全線高架
橋段增設隔音牆工程，預計今
年底完工

• 統計至今年9月底日均運量約
3,200人次，逐月提升

岡山路竹延伸線(第一階段)
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• 配合RK1站通車，113年6月底啟用，

串聯岡山前後站的地區發展

• 持續推動RK1東基地聯開案，延伸

跨站天橋銜接捷運RK1站
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岡山路竹延伸線RK1 跨站天橋



第二A階段(RK2-RK6)

•目前進行細部設計及主變電站、

基樁、自來水管改遷施工作業中

•機電工程細部設計中

•預計116年底完工通車

第二B階段(RK7-RK8)

•辦理後續擴充議約

•細設招標文件準備

•協調自來水公司辦理管線遷移

•預計118年底完工通車
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岡山路竹延伸線(第二階段)



• 22.91公里、 23座車站、
1機廠

• 機電標、軌道標、部分施
工標、細設標已發包啟動

• 11月開始進行里民說明會、
交維改道、管線遷移及路
樹移植等作業

• 預計117年完工通車

捷運黃線

神農路

南
京
路

O6

O10

河

C9

Y1Y2

Y3

Y4

Y17

Y21

Y22

Y23

Y20

Y19

Y16

Y5

Y14

Y9

Y8

Y7

Y6

Y11

Y12

Y13

Y15

鳥松
機廠

N

Y18

第二階段細設作
業中

第一階段工程
已開工

單位：億元
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• 全長約11.59公里，設置7座車站

• 機電標、軌道標、施工標、細設
標已發包啟動

• 預計119年完工通車
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小港林園線



• 輕軌成圓，113年2月26日正式營運

• 113年9月日均運量34,406人次，運量
穩定成長中

• 輕軌扮演新城市地景，創造行銷效益，
成為城市行銷的創新典範

環狀輕軌
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場站開發  TOD發展

1 設立土開基金

2 推動土地開發

3 輕軌運量及財務收入



設立本市捷運土地開發基金
1.財務調度管理機制

• 102年成立「高雄市大眾捷運系統
土地開發基金管理會」，迄今召開
13次管理會

2.財務運作

• 舉借:依中央核定計畫之自償性經
費額度及公共債務法規辦理。

• 收入來源:

1.場站周邊土地開發收益

2.大眾運輸導向發展效益

3.租稅增額 (TIF)

4.本業及附屬收入

自償性經費來源

場站周邊開發收益
土地開發(聯開、標租
售、權利金等)

大眾運輸導向發展效益
增額容積
都計變更回饋

租稅增額 (TIF)
地價稅、房屋稅、
契稅、土增稅等

本業收入附屬收入
票箱收入
廣告收入
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推動捷運土地開發

19

19

TOD
多核心發展

建構人本交通環境

取得出入口用地
開發效益市民共享

2050淨零排放

運用捷運土地開發方式，建構TOD導向發展模式，兼顧大眾運輸系統建設與服務



推動捷運土地開發
1.除110年簽約動工的O4案，今年已完成Y10、

O13、RK1(西基地)、R20等4處基地簽約

2.另RK1(東基地)、O9等2案公告中；Y15、O10
案刻辦理綜合評選作業

3.市府積極辦理捷運聯開業務，增加運量並開創
收益，以挹注捷運建設

20Y10民族站 

O13大東站 

O4舊市議會站 

RK1岡山站 (東西基地)R20後勁站 



輕軌運量及財務收入 (截至113年9月)

34,406人次
平均日運量

112年日均運量21,282人次，113年9月

日均運量34,406人次，顯著提升

55.11億元
實質收入

4項財源挹注，計畫收入45.07億元，實
際收入55.11億元，達標逾10.04億
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宜居高雄 永續交通

完善捷運路網

完善的捷運路網，串聯城市
各角落，提供便捷的交通服
務。

建構宜居城市

舒適的乘車環境，減少交通
擁塞，提升市民的生活品質
。

促進經濟發展

完善的交通系統，帶動科技
產業升級與半導體人才流通
，吸引投資，促進城市經濟
發展。

打造永續交通

發展綠色交通，減少碳排放
，打造永續發展的城市。

22



簡報結束 感謝聆聽
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