

## 行政院農業委員會 函

地址：100臺北市南海路 37 號

承辦人：黃瓊儀

電話：(02)2312-4045

傳真：(02)2381-1319

電子信箱：lisa2265@mail.coa.gov  
.tw

受文者：如正副本行文單位

發文日期：中華民國109年3月18日

發文字號：農牧字第1090042394號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：核定計畫書1份

主旨：本會補助109年度「改善政府動物管制收容設施計畫」業經核定，請貴單位確依計畫內容辦理，請查照。

說明：

一、計畫內容：

(一)計畫編號：109農發-05.01-牧-01。

(二)計畫補助經費：新臺幣348,199千元(本會補助271,229千元，執行單位配合款76,970千元)。

(三)經費撥付：

1、檢附計畫說明書1份，申請撥款時請提供直轄市、縣(市)政府收據(註明計畫名稱、計畫編號、撥款帳號)、納入預算證明及發包資料，與本會畜牧處確認金額及比率後，函送相關資料俾憑撥付。

2、相關撥款分期與比率按本會與所屬機關(構)對直轄市及縣市政府計畫型補助款處理原則(<https://www.coa.gov.tw/>首頁/農委會計畫研提/行政院農業委員會與所屬機關(構)對直轄市及縣(市)政府計畫型補助款處理原則)辦理。

二、109年度計畫預算經立法院決議凍結5%，屆時如未順利解除凍結，本會得視實際需要調整本計畫補助金額或撥款進度。



三、國家發展委員會為因應武漢肺炎疫情對經濟之衝擊，於109年2月19日「109年度加速公共建設計畫穩定經濟成長因應對策草案」研商會議，決議109年度工程會列管「重大公共建設計畫」預算達成率目標為95%，請貴單位務必加強執行，並注意以下事項：

(一)尚未發包之標案或工程，請於109年6月前儘早完成相關提審、核定、前置作業與工程發包決標，預留下半年度實質施工，減少計畫推動之不確定性，降低預算於年底未及執行之風險。

(二)請採取多元措施積極提升工程進度，運用工程採購契約「部分驗收」機制或酌予增加「估驗計價」次數，並依規定辦理契約價金支付，以提高預算實支數，工程決標後如有涉及預付款者，請積極協調廠商申辦，於年底前完成。

(三)本計畫為月列管之1億元以上公共建設計畫，請務必配合本會每月查復工程及預算執行進度，並務依期程儘速推動，工程逐期估驗付款，避免發生年度預算申請保留影響預算執行率狀況。

(四)預算執行進度嚴重落後者，本會除得停止對該縣市後續年度相關業務計畫補助外，並要求縣(市)政府予以懲處。

四、執行單位於收到計畫款後次月起，請每月至本會「計畫經費網路作業系統」網站(<https://www.coa.gov.tw/>首頁/主題網站/計畫經費網路作業系統)登錄截至上月底止計畫預算累計執行數，俾便本會即時掌握各項計畫預算執行進度及作為撥款之參據；貴單位亦可自行上網查詢計畫經費撥款情形。

五、各項經費請依核定計畫書預算明細支用，另請確實掌控計畫執行進度，依規定期限執行完畢，並上網填報會計報告及將賸餘經費繳回；其他有關經費之支存及會計事務之處理等，請依本會主管計畫經費處理手冊相關規定辦理。

六、補助計畫相關憑證、帳簿、報表之保存及銷毀請依會計法相


關規定辦理。

正本：新北市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、桃園市政府、宜蘭縣政府、新竹縣政府、苗栗縣政府、彰化縣政府、南投縣政府、嘉義縣政府、屏東縣政府、花蓮縣政府、澎湖縣政府、基隆市政府、嘉義市政府、金門縣政府

副本：新北市政府動物保護防疫處、臺中市動物保護防疫處、臺南市動物防疫保護處、高雄市動物保護處、桃園市政府動物保護處、宜蘭縣動植物防疫所、新竹縣家畜疾病防治所、苗栗縣動物保護防疫所、彰化縣動物防疫所、南投縣家畜疾病防治所、嘉義縣家畜疾病防治所、花蓮縣動植物防疫所、澎湖縣家畜疾病防治所、基隆市動物保護防疫所、金門縣動植物防疫所、本會企劃處、本會會計室、本會畜牧處、嘉誠資訊股份有限公司(均含附件)

裝

訂



線



核定本

行政院農業委員會農業發展計畫  
109年度單一計畫說明書

109農發-5.1-牧-01

改善政府動物管制收容設施計畫



DS2020022510282375217 109/02/25 10:28:23

行政院農業委員會  
中華民國109年1月



核定本

#### 4. 高雄市政府

單位：千元

預算科目代號	預算科目	行政院農業委員會			地方政府配合款	其他配合款	合計	說明
		經常	資本	小計				
30-00	設備及投資	0	8,091	8,091	3,467	0	11,558	
32-00	建築及設備	0	7,139	7,139	3,059(高雄市政府3,059)	0	10,198	詳如下表
33-00	機械設備	0	308	308	132(高雄市政府132)	0	440	1.壽山及燕巢動物園區所需動物醫療、檢驗及絕育設備400千元： ：(1)電燒灼器2組x50千元=100千元 (2)光學顯微鏡1組98千元 (3)手術器械(骨科及絕育手術專用)1組202千元 2.辨識動物所需全頻晶片掃描器2組x20千元=40千元 各項設備採購單價及數量依實際彈性調整。 小計：440千元(本會補助308千元，市府配合款132千元)。
37-00	雜項設備	0	644	644	276(高雄市政府276)	0	920	為提升動物管制作業成效，添購犬隻誘捕及運輸設備： 1.誘捕籠50組x15,800元=790千元 2.運輸籠20組x6,500元=130千元 各項設備採購單價及數量依實際彈性調整。 小計：920千元(本會補助644千元，市府配合款276千元)。
合計		0	8,091	8,091	3,467	0	11,558	

#### 預算明細表補充說明

單位：千元

預算科目代號	預算科目	經常	資本	小計	地方政府配合款	其他配合款	合計	說明
32-00	建築及設備	0	7,139	7,139	3,059	0	10,198	說明如下

1. 燕巢動物保護關愛園區局部修繕工程一式2,000,000元。(包括園區滯洪池及陰井清理、排水系統改善工程、室內恆溫裝置改善工程、監視系統整併工程、綠美化工程、玻璃維護強化、辦公室緊急備用電源增設及園區修繕等)
2. 壽山動物保護教育園區局部整修工程一式98,000元。(包括園區配電盤整修工程等)
3. 燕巢寵物生命園區樹灑葬區設置工程一式8,100,000元。(包括基地整地、綠美化工程、硬體設施工





核定本

程新設廁所排水溝、集水井等、電子設備工程及後續維護工程含灌木及喬木撫育等)  
小計：10,198千元(本會補助7,139千元，市府配合款3,059千元)。



# 高雄市政府 109 年度提請先行墊付執行計畫明細表

機關：農業局（高雄市動物保護處）

計畫名稱	先行墊付金額(元)			補助單位	補辦預算情形
	中央補助款	市府自籌	合計		
109 年度「改善政府動物管制收容設施計畫」	資本門 8,091,000	資本門 3,467,000	11,558,000	行政院農業委員會	納入 109 年度追加(減)預算或納入 110 年度預算辦理帳務轉正
總計	8,091,000	3,467,000	11,558,000		